



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali

Unione E



GAL ALTO CASERTANO		
N.	Prot.n. 363/24 del 03/07/2024 10:03	
	ENTRATA - Canale: Consegna a mano	

DETERMINA

N.	8	DEL	3 LUGLIO 2024
CIG		CUP	B17F17000070009
OGGETTO	BANDI PSR 2014/2020 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO 7.2.1 - 7.4.1 - 7.5.1-7.6.1/6.4.2 PROGETTO COLLETTIVO - 16.1.1 AZIONE 2 – <u>CONCESSIONE PROROGA PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI</u>		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- La Regione Campania, alla stregua di tutte le altre regioni italiane, ha emanato con il D.D.R. n. 19 del 20.05.2016 il Bando per la selezione dei GAL nell'ambito della Misura 19 del PSR Campania 2014/2020;
- Il citato Bando ha previsto che i Gruppi di Azione Locale si attivassero per progettare e implementare una Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) al fine di promuovere e valorizzare il territorio di riferimento;
- Con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) emessa in data 03.04.2018, prot.2018.0215498 acquisito al protocollo del GAL Alto Casertano in data 04.04.2018 prot.85/18, è stato concesso al GAL il contributo di Euro 1.488.933,38 a valere sulla Misura 19.4.1 del PSR Campania 2014/2020 come in parola, per la realizzazione della S.S.L. presentata;
- Per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati e per conferire maggiore efficienza all'azione della S.S.L., il Consiglio Direttivo del Gal Alto Casertano nella riunione del 10 aprile 2018 ha deliberato di conferire al Coordinatore del GAL Alto Casertano, Prof. Pietro Andrea Cappella, l'incarico di Responsabile del Procedimento per porre in essere atti di gestione necessari alla implementazione di tutte le attività necessarie ad una corretta gestione della S.S.L.;
- con Reg. (UE) n. 2020/2220 sono state previste risorse aggiuntive che vanno ad integrare le risorse finanziarie già programmate a favore dei GAL Selezionati con DRD n. 74 del 29/03/2017 e DRD n. 207 del 26.09.2017
- con Decisione C (2021) 8415 del 16.11.2021, la Commissione europea ha approvato le modifiche al PSR Campania 2014-2020 ver .1 0.1;
- con DGR n. 522 del 23/11/2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica al PSR Campania 2014/2020 ver. 10.1 C (2021) 8415 del 06.11.2021;
- con DRD n. 144 del 11/03/2022 e s.m.i. sono state assegnate le risorse finanziarie aggiuntive alle SSL alle Strategie di sviluppo locale dei Gruppi di Azione Locale in applicazione del Reg. (UE) 2020/2220;
- con DRD n. 239 del 30/05/2022 sono state approvate le Disposizioni Attuative Generali alle misure non connesse allo superficie e/o agli animali - ver .4.0;
- con nota A.d.G. n.2022.0356232 del 11.07.2022 sono stati resi ammissibili gli atti integrativi riferiti agli anni 2021-2022 delle strategie di sviluppo locale dei GAL selezionati;
- Il GAL Consorzio Alto Casertano identificato con CUAA 91005280614 ha presentato Domanda di sostegno identificata con BARCODE 24250100138. Protocollo AGEA.ASR.2022.0929650 del 29/ 09/ 2022, a valere sullo Tipologia d'intervento 19.4.1-Transizione;
- sulla base delle risultanze istruttorie relative alla fase di ricevibilità ed ammissibilità, la

Domanda di Sostegno è ammessa a finanziamento a valere sulla Misura 19, Sottomisura 19.4.1. "Sostegno per i costi di gestione e animazione" D.I.C.A - prot.PG/109193/2023 del 01/03/2023;

Ravvisato che

- Con Decisione C (2015) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- Con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie d'intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;
- Con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;
- Con D.G.R. n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d'atto dell'approvazione della modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea - con allegato;
- Con D.R.D. n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 2014-2020;
- Con D.R.D. n.43 del 30.01.2024 si autorizzava il differimento dei termini per la conclusione degli interventi, dove per conclusione degli interventi va intesa la chiusura di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, attinente ai lavori, servizi e forniture, cioè l'ultima fattura/intervento e relativa domanda di Pagamento a saldo da presentare sul portale SIAN, entro il termine del **30.06.2025** per la TI 19.2.1".

Dato atto che i beneficiari del e D.I.C.A. a regia G.A.L. Alto Casertano, facevano pervenire a mezzo PEC ed entro la data di scadenza, richiesta di proroga allegando una relazione giustificativa, nello specifico:

- **Per la T.I. 7.2.1**
 - Comune di Rocchetta e Croce, prot.n.332/24 del 27/06/2024;
 - Comune di Sant'Angelo D'Alife, prot.n.354/24 del 01/07/2024;
- **Per la T.I. 7.4.1**
 - Comune di Roccamonfina, prot.n.263/24 del 28/05/2024;
 - Comune di Rocca D'Evandro, prot.n.277/24 del 06/06/2024;
 - Comune di Castel Campagnano, prot.n.272/24 del 31/05/2024;
 - Comune di San Potito Sannitico, prot.n.326/24 del 26/06/2024;
 - Comune di Letino, prot.n.339/24 del 28/06/2024;
 - Comune di Pontelatone, prot.n.338/24 del 28/06/2024;
 - Comune di Fontegreca, prot.n.348/24 del 01/07/2024;
 - Comune di Piedimonte Matese, prot.n.350/24 del 01/07/2024;
- **Per la T.I. 7.5.1**



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*



- Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina, prot.n.228/24 del 10/05/2024;
- Comune di Castel Di Sasso, prot.n.278/24 del 03/06/2024;
- Comune di Teano, prot.n.270/24 del 30/05/2024;
- Comune di San Pietro Infine, prot.n.308/24 del 19/06/2024;
- Comune di San Potito Sannitico, prot.n.323/24 del 26/06/2024;
- Comune di Di Pietravairano, prot.n.329/24 del 27/06/2024;
- Comune di Castello Del Matese, prot.n.347/24 del 01/07/2024;
- Comune di Letino, prot.n.351/24 del 01/07/2024;
- **Per la T.I. 7.6.1**
 - Comune di Presenzano, prot.n.320/24 del 24/06/2024;
 - Comune di Castello Del Matese, prot.n.346/24 del 01/07/2024;
 - Comune di Ciorlano, prot.n.344/24 del 28/06/2024;
- **Per la T.I. 6.4.2**
 - Società Nuova Rufrae, prot.n.301/24 del 12/06/2024;
 - Società Zodiaco, prot.n.300/24 del 12/06/2024;
 - Fulvia Farinaro, prot.n.305/24 del 17/06/2024;
 - Luigi Palombo, prot.n.354/24 del 01/07/2024;
 - Emilio Pistacchio, prot.n.353/24 del 01/07/2024;
 - Angelo Raffaele Cassella, prot.n.343/24 del 28/06/2024;
- **Per la T.I. 16.1.1 az.2**
 - Azienda agricola Antica Rufrae, prot.n.327/24 del 26/06/2024;

Considerato che le Disposizioni Generali – paragrafo 14.2. Proroghe - stabiliscono che è possibile concedere una proroga qualora non imputabile a negligenze del richiedente e accompagnata da una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi;

Verificata la documentazione trasmessa a giustificazione delle richieste e in particolare:

- Relazione tecnica sulle circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre al minimo i tempi di realizzazione degli investimenti;
- Il cronoprogramma di completamento dei lavori entro la nuova data di scadenza.

Ritenuto, pertanto, a seguito delle risultanze di poter concedere le proroghe di cui sopra, alla luce del D.R.D. n.43 del 30.01.2024 il quale autorizzava il differimento dei termini per la conclusione degli interventi, al 30.06.2025 per la TI 19.2.1”

Considerato inoltre che

- Le Disposizioni Generali – paragrafo 14.2. Proroghe - stabiliscono che è possibile concedere una proroga qualora non imputabile a negligenze del richiedente e accompagnata da una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi;
- La Giunta Regionale della Campania con Decreto n.332 del 22/10/2021, avente ad oggetto “PSR 2014-2020 – Misura 19. Differimento termini” ha disposto che la conclusione degli interventi

per la Tipologia di intervento 19.2.1 è il 30/6/2023;

- La Giunta Regionale Della Campania con successivo Decreto n.203 del 15/4/2022, avente ad oggetto *“PSR 2014-2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo – LEADER. Modifiche e differimento termini del DRD n.144 del 11.3.2022”* ha disposto la conclusione degli interventi per la Tipologia di intervento 19.2.1 al 1/7/2024;
- La Giunta Regionale Della Campania con successivo Decreto n.43 del 30.01.2024 autorizzava il differimento dei termini per la conclusione degli interventi, al 30.06.2025 per la TI 19.2.1”.

Visto inoltre

- Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) n. 1307/2013; il Reg. (UE) n. 1308/2013; il Reg. (UE) n. 1310/2013; il Reg. (UE, EURATOM) n. 1311/2013; il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) n. 908/2014; il Reg.(UE) 2393/2017;
- Le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e s.m.i;
- Il Reg. UE 2020/2220 ha previsto risorse aggiuntive che vanno ad integrare le risorse finanziarie già programmate a favore dei GAL selezionati con il DRD n. 74 del 29/03/2017 e il DRD n. 207 del 26.09.2017;
- Il DRD n. 144 del 11/03/2022 e s.m.i. che assegna le risorse finanziarie aggiuntive alle SSL del GAL in applicazione del Reg. UE 2020/2220;
- La D.I.C.A - prot. PG/109193/2023 del 01/03/2023;
- Il Regolamento interno del GAL ALTO CASERTANO tutt’ora vigente;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere:

- ai seguenti beneficiari una proroga fino al **30 giugno 2025**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale:
 - **T.I. 7.2.1**
 - Comune di Rocchetta e Croce;
 - Comune di Sant’Angelo D’Alife;
 - **T.I. 7.4.1**
 - Comune di Roccamonfina;
 - Comune di Rocca D’Evandro;
 - Comune di Castel Campagnano;
 - Comune di San Potito Sannitico;
 - Comune di Letino;
 - Comune di Pontelatone;
 - Comune di Fontegreca;



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*



- Comune di Piedimonte Matese;

▪ **T.I. 7.5.1**

- Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina;
- Comune di Castel Di Sasso;
- Comune di Teano;
- Comune di San Pietro Infine;
- Comune di San Potito Sannitico;
- Comune di Castel Di Pietravairano;
- Comune di Castello Del Matese;
- Comune di Letino;

▪ **T.I. 7.6.1**

- Comune di Presenzano;
- Comune di Castello Del Matese;
- Comune di Ciorlano;

▪ **T.I. 6.4.2**

- Società Nuova Rufrae;
- Società Zodiaco;
- Fulvia Farinaro;
- Luigi Palombo;
- Emilio Pistacchio;
- Angelo Raffaele Cassella;

➤ al seguente beneficiario una proroga fino al **31 agosto 2024**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale:

▪ **T.I. 16.1.1. az.2**

- Azienda agricola Antica Rufrae,

1. Di incaricare la struttura tecnica del GAL alla divulgazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL www.altocasertano.it;

2. Di trasmettere la presente determinazione al Consiglio direttivo per la successiva ratifica di competenza.

Piedimonte Matese, lì, 3 luglio 2024

H.R.J.P.
(Prof. Pietro Andrea Cappella)

