

DETERMINA

N.	 GAL ALTO CASERTANO Prot.n. 540/24 del 04/11/2024 09:43	18	DEL	4 NOVEMBRE 2024
		CIG	ENTRATA - Canale: Consegna a mano	CUP
OGGETTO	BANDI PSR 2014/2020 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.5.1: "SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA" – <u>CONCESSIONE PROROGA PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI E APPLICAZIONE RIDUZIONE BENEFICIARIO COMUNE DI GIOIA SANNITICA</u>			

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- La Regione Campania, alla stregua di tutte le altre regioni italiane, ha emanato con il D.D.R. n. 19 del 20.05.2016 il Bando per la selezione dei GAL nell'ambito della Misura 19 del PSR Campania 2014/2020;
- Il citato Bando ha previsto che i Gruppi di Azione Locale si attivassero per progettare e implementare una Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) al fine di promuovere e valorizzare il territorio di riferimento;
- Con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) emessa in data 03.04.2018, prot.2018.0215498 acquisito al protocollo del GAL Alto Casertano in data 04.04.2018 prot.85/18, è stato concesso al GAL il contributo di Euro 1.488.933,38 a valere sulla Misura 19.4.1 del PSR Campania 2014/2020 come in parola, per la realizzazione della S.S.L. presentata;
- Per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati e per conferire maggiore efficienza all'azione della S.S.L., il Consiglio Direttivo del Gal Alto Casertano nella riunione del 10 aprile 2018 ha deliberato di conferire al Coordinatore del GAL Alto Casertano, Prof. Pietro Andrea Cappella, l'incarico di Responsabile del Procedimento per porre in essere atti di gestione necessari alla implementazione di tutte le attività necessarie ad una corretta gestione della S.S.L.;
- con Reg. (UE) n. 2020/2220 sono state previste risorse aggiuntive che vanno ad integrare le risorse finanziarie già programmate a favore dei GAL Selezionati con DRD n. 74 del 29/03/2017 e DRD n. 207 del 26.09.2017
- con Decisione C (2021) 8415 del 16.11.2021, la Commissione europea ha approvato le modifiche al PSR Campania 2014-2020 ver .1 0.1;
- con DGR n. 522 del 23/11/2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica al PSR Campania 2014/2020 ver. 10.1 C (2021) 8415 del 06.11.2021;
- con DRD n. 144 del 11/03/2022 e s.m.i. sono state assegnate le risorse finanziarie aggiuntive alle SSL alle Strategie di sviluppo locale dei Gruppi di Azione Locale in applicazione del Reg. (UE) 2020/2220;
- con DRD n. 239 del 30/05/2022 sono state approvate le Disposizioni Attuative Generali alle misure non connesse allo superficie e/o agli animali - ver .4.0;
- con nota A.d.G. n.2022.0356232 del 11.07.2022 sono stati resi ammissibili gli atti integrativi riferiti agli anni 2021-2022 delle strategie di sviluppo locale dei GAL selezionati;
- Il GAL Consorzio Alto Casertano identificato con CUA 91005280614 ha presentato Domanda

di sostegno identificata con BARCODE 24250100138. Protocollo AGEA.ASR.2022.0929650 del 29/ 09/ 2022, a valere sullo Tipologia d'intervento 19.4.1-Transizione;

- sulla base delle risultanze istruttorie relative alla fase di ricevibilità ed ammissibilità, la Domanda di Sostegno è ammessa a finanziamento a valere sulla Misura 19, Sottomisura 19.4.1. "Sostegno per i costi di gestione e animazione" D.I.C.A - prot.PG/109193/2023 del 01/03/2023;

Ravvisato che

- Con Decisione C (2015) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;

- Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;

- Con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie d'intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;

- Con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;

- Con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d'atto dell'approvazione della modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea - con allegato;

- Con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 2014-2020;

Visto

- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Gioia Sannitica, prot.n.26 del 26/1/2021 che prevede il completamento dell'intervento entro il 30/6/2022;

Considerato che

- Con D.I.C.A. di proroga prot.n.146/22 del 14/07/2022 veniva concesso al beneficiario della Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot.n.26 del 26/1/2021, comune di Gioia Sannitica una proroga per l'ultimazione delle operazioni al 30/6/2023;

- Con D.I.C.A. di proroga prot.n.181/23 del 10/07/2023 veniva concesso al beneficiario della Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot.n.26 del 26/1/2021, comune di Gioia Sannitica una proroga per l'ultimazione delle operazioni al 30/6/2024;

Atteso che con nota prot.232/24 del 04.10.2024 questo GAL comunicava l'avvio di procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la revoca del contributo ai sensi del Capitolo 3.3 del Decreto n.423 del 30.10.2018 avente come oggetto *"Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 -Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0)"*, Capitolo 3.3 prevede **che "un ritardo superiore ai 90 giorni comporta il rifiuto totale / revoca totale del sostegno, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali"**; e venivano concessi giorni 10 per far valere le cause giustificative del ritardo, nonché per fornire eventuali documenti probatori;

Dato atto che

- Il comune di Gioia Sannitica con nota acquisita agli atti al prot.n.524/24 del 16/10/2024, faceva pervenire nei tempi indicati delle giustificazioni circa il ritardo superiore ai 90 gg. Per la richiesta di proroga;
- Questo GAL con nota prot.n.246/24 del 22/10/2024, comunicava l'improcedibilità, in quanto non venivano quantificati i giorni di proroga richiesti ai fini della conclusione delle operazioni;
- Il comune di Gioia Sannitica con nota acquisita agli atti al prot.n.535/24 del 28/10/2024, faceva pervenire nei tempi indicati delle giustificazioni circa il ritardo superiore ai 90 gg. Per la richiesta di proroga;

Considerato inoltre che

Le Disposizioni Generali – paragrafo 14.2. Proroghe - stabiliscono che è possibile concedere una proroga qualora non imputabile a negligenze del richiedente e accompagnata da una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi;

Il Decreto n.423 del 30.10.2018 avente come oggetto *“Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 -Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0)”*, Capitolo 3.3 prevede che ***“un ritardo tra 60 gg <ritardo ≤ 90 giorni comporta un livello di inadempienza alto (5), per cui essendo un Ente pubblico l'applicazione della sanzione è del 3%, paragrafo 2. procedura di calcolo delle riduzioni (ex art. 20 ed allegato 6 del D.M. n. 1867/2018”***;

L'approfondimento giuridico acquisito agli atti con prot.n.490/24 del 23/09/2024, dell'Assistenza tecnica della Regione Campania per la chiusura del PSR Campania 2014-2022 riporta: *...omissis.... Il Gal potrà, previa sospensione del procedimento di avvio delle revoca ed apertura di una fase istruttoria e di approfondimento su detti motivi di forza maggiore, all'esito, annullare, laddove ne ricorrano i presupposti, il suddetto provvedimento per consentire l'ultimazione degli interventi ...omissis.... ;*

Verificata la documentazione trasmessa dal comune di Gioia Sannitica con nota acquisita agli atti al prot.n.535/24 del 28.10.2024, contenente le motivazioni circa il ritardo superiore ai 90 gg. per la richiesta di proroga e in cui veniva richiesta una proroga per il completamento delle operazioni di 120 gg.;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere al beneficiario:

- **Comune di Gioia Sannitica** CUAA: 82001450616 una proroga di 120 giorni e fino al **4 marzo 2025**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
 - **Di applicare** una sanzione del 3% sull'importo ammesso per l'operazione, ai sensi del Decreto n.423 del 30.10.2018 avente come oggetto *“Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 -Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0)”*, Capitolo 3.3, paragrafo 2. *“procedura di calcolo delle riduzioni (ex art. 20 ed allegato 6 del D.M. n. 1867/2018)”*;
1. Di incaricare la struttura tecnica del GAL alla divulgazione e alla pubblicazione sul sito

istituzionale del GAL www.altocasertano.it;

2. Di trasmettere la presente determinazione al Consiglio direttivo per la successiva ratifica di competenza.

Piedimonte Matese, lì, 4 novembre 2024

Il R. U. P.
(Prof. Pietro Andrea Cappella)

